

Утверждаю
 Директор /Ринчилова М.Р./
 приказ № 4 от 12.01.2023г.

**ПЛАН-ГРАФИК (Дорожная карта)
 по подготовке внедрения ФГОС СОО в МБОУ «Эрхирисккая СОШ»**

Мероприятие	Срок	Ответственный
Подготовительные мероприятия		
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы	Январь	Инвентаризационная комиссия
Привести ресурсы школы в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО	Январь–август	Директор
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Январь–март	Заместитель директора по УВР
Направить учителей на повышение квалификации	Апрель–май	Директор
Организовать педсовет по вопросам подготовки к введению и реализации обновленного ФГОС СОО	Апрель, август	Рабочая группа
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения обновленного ФГОС СОО при обучении школьников	По мере необходимости	Рабочая группа
Заклучить договоры о сетевой форме реализации ООП СОО	По мере необходимости	Директор
Мероприятия по разработке и корректировке ООП		
Разработать проект ООП СОО в соответствии с обновленному ФГОС СОО и ФОП СОО	Февраль–май	Рабочая группа
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО	Февраль – март	Рабочая группа Классные руководители
Утвердить приказом ООП СОО, которая соответствует обновленному ФГОС СОО и ФОП СОО	Август	Директор
Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)		
Проанализировать локальные нормативные акты школы на соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО	Январь–март	Рабочая группа

Внести изменения в локальные акты	Апрель	Рабочая группа. Директор
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Директор